

# Projekttag und Schulfest 2008

am Gymnasium Neckartenzlingen



# Projekttag und Schulfest 2008

## am Gymnasium Neckartenzlingen

### Inhalt

1. Rahmen und Grundkonzept
  - 1.1. Das Gymnasium Neckartenzlingen
  - 1.2. Grundkonzept
  - 1.3. Zeitrahmen und Teilnehmende
  
2. Organisation
  - 2.1. Projektleitung
  - 2.2. Vorbereitungsgruppe
    - 2.2.1. Projektbetreuung und Projekttag
    - 2.2.2. Schulfest
    - 2.2.3. Finanzierung
    - 2.2.4. Warenlager
    - 2.2.5. Werbung und Öffentlichkeit
    - 2.2.6. Technik
  - 2.3. Übergreifende Zusammenarbeit
    - 2.3.1. Innerschulisch
    - 2.3.2. Außerschulisch
  - 2.4. Finanzierung
  
3. Projekttag
  - 3.1. Pädagogisches Konzept
    - 3.1.1. Methodenkompetenzen
  - 3.2. Vorbereitung
  - 3.3. Durchführung
  - 3.4. Besondere Projekte
    - 3.4.1. Medienprojekte
    - 3.4.2. Schülertreff-Aufbereitung
    - 3.4.3. Schulgelände
  
4. Schulfest
  - 4.1. Vorbereitungen durch die Projektleitung
  - 4.2. Vorbereitung des Schulfestes
  - 4.3. Durchführung und Ablauf

# 1. Rahmen und Grundkonzept

## 1.1 Das Gymnasium Neckartenzlingen:

Seit Jahren ist das Gymnasium Neckartenzlingen bekannt für sein breites Angebot an Schulaktivitäten und vor allem für sein überproportionales Schüler- und Lehrerengagement. So gibt es in Neckartenzlingen nicht nur die üblichen Angebote wie Schulchor oder Theater AGs, sondern zeichnet sich das Gymnasium vor allem durch ein breites Mentoring und projektorientiertes Arbeiten aus. Es stellen sich jedes Jahr ca. 40 Paten aus der 10. Klasse zur Verfügung um den neuen Schülern der 5. Klasse zur Seite zu stehen. So kommt in der Regel auf drei 5er ein Pate.

Zusätzlich werden verschiedenen Workshops in den verschiedensten Themenbereichen angeboten. Die überwiegend Schülermentoren vermitteln Wissen, dass nicht im Lehrplan der Gymnasien verankert ist, wie Excel- und Powerpointkurse aber auch Medienpädagogische Workshops in zum Beispiel Filmschnitt oder Radiomoderation. Außerdem gibt es noch Arbeitsgemeinschaften wie die Solar-AG, die für die Installation mehrerer Solaranlagen bekannt ist, oder die Schülerzeitung, die jedes Quartal eine Ausgabe veröffentlicht und schon mehrmals von der Lokalpresse, wie der Stuttgarter Zeitung, zur besten Schülerzeitung gewählt wurde.

Natürlich trägt auch die mittlerweile landesweit bekannte SMV ihren Teil zur Schule bei. In den letzten Jahren organisierte die SMV mehrere Großprojekte, wie „Schule als Staat“, oder die Neckartenzlinger Filmfestspiele. Als die 1. Neckartenzlinger Filmfestspiele stattfanden, ahnte noch niemand die Reichweite dieses Projektes. Das medienpädagogische Pilotprojekt fand sehr schnell sein wohlwollen in der Medienszene, und so wurden die Projektorganisatoren zu verschiedenen Kongressen wie der „Werkstatt der jungen Filmer“ oder dem FilmUp-Kongress, an dem das Projekt allen Medienzentren der Bundesrepublik und Vertretern des Bundesministerium für Jugend, Kultus und Sport vorgestellt wurde, eingeladen. Außerdem gewannen die 1. Neckartenzlinger Filmfestspiele die Goldene Göre des Kinderhilfswerkes, den höchst dotierten Jugendmedienpreis Deutschlands. Mittlerweile wurde die 2. Auflage der Filmfestspiele veranstaltet die ihrem Vorgänger in keiner Art und Weise nachstand. So wurde die Preisverleihung vom SWR Fernsehen aufgezeichnet und später auf einer DVD veröffentlicht.

Im Sommer 2006 führte die SMV ihr bisher größtes Projekt durch. Das Projekt Schulgestaltung. In diesem wurden Bereiche des Schulgebäudes und Schulhofes sowie innerschulische Aspekte (Schulverfassung, Schulradio etc.) an drei Projekttagen am Ende des Schuljahres neu gestaltet. Das Ziel war, die Schule „fit“ zu machen für G8 und die eventuell bevorstehende Ganztageschule. Auch die Verbesserung der Schumatmosphäre und des gemeinsamen Miteinanders sollte erreicht werden, damit die Schüler und auch Lehrer gerne in die Schule gehen. Alle Ziele wurden voll und ganz erreicht. Doch nicht nur das: Im November erhielt die SMV für das Projekt Schulgestaltung den Ehrenamtspreis des Landes Baden-Württemberg. Es folgten noch weitere Preise und Auszeichnungen wie die Urkunde des Regierungspräsidiums oder den Förderpreis des Landes Baden-Württemberg für den schönsten Schulhof.

Aufgrund all dieser herausragenden Leistungen aller Gremien des Gymnasiums, wurde das Gymnasium Neckartenzlingen im Jahr 2007 unter die 10 besten Schulen beim Deutschen Schulpreis gewählt. Dieser Preis, der von der Robert-Bosch Stiftung, der Heidehof Stiftung und dem ZDF getragen wird, ist der renommierteste Schulpreis der deutschen Bildungsszene. Weitere Informationen zu allen Arbeitsgemeinschaften, Workshops und Großprojekten gibt es auch auf der Schulinternetseite [www.gymnasiumneckartenzlingen.de](http://www.gymnasiumneckartenzlingen.de) oder der SMV Homepage [www.smv-online.net](http://www.smv-online.net).

## **1.2 Grundkonzept:**

Die Grundidee für dieses Großprojekt begann mit der Ankündigung des Schulleiters des Gymnasiums Neckartenzlingen, zum Ende des Schuljahrs 2007/2008 in den vorzeitigen Ruhestand zu gehen. Herr Kopecki hat über Jahre hinweg der SMV Verantwortung übertragen, was letztendlich auch in Großprojekten, wie die Filmfestspiele oder das Projekt Schulgestaltung, mündete. Jedoch hat diese großartige Unterstützung nicht nur Großprojekte zur Folge, sondern auch ein kontinuierliche SMV Arbeit. So können seit Jahren über 50 SMV Aktionen pro Schuljahr stattfinden, was bisher im Land Baden-Württemberg einzigartig ist. Aufgrund all dieser Fakten wollten die Mitglieder der SMV „ihrem“ Schulleiter einen großen Abschied beschere. So entstand die Idee des Schulfestes. Dem scheidenden Schulleiter war das pädagogische Konzept hinter den Projekten immer sehr wichtig, weshalb sich die SMV dafür entschied, zusätzlich noch Projektstage durchzuführen. Somit war das Projekt „Projektstage und Schulfest 2008“ geboren.

## **1.3 Zeitrahmen und Teilnehmende:**

Das Projekt „Projektstage und Schulfest“ wurde am 3. März 2008 in einer Schülervollversammlung vorgestellt. Die Projektstage werden von Donnerstag, den 17. Juli 2008, bis Samstag den 19. Juli 2008 stattfinden. Der Abschluss der Projektstage ist das große Schulfest, in dessen Rahmen auch der scheidende Schulleiter Helmut Kopecki verabschiedet wird. Insgesamt werden ca. 750 Schüler der Klassenstufen 5-12 aktiv am Projekt teilnehmen. Jedoch werden auch noch Schüler des Abiturjahrganges aktiv am Schulfest mitwirken und Verkaufsschichten übernehmen. Auch ehemalige Schüler, die schon vor Jahren die Schule verlassen haben, werden eine Schicht stellen, die am Samstag bewirten wird. Natürlich sind auch alle Lehrer im Projekt integriert, doch nicht nur als Projektanbieter sondern auch als Projektteilnehmer. Zusätzlich werden noch einige Schüler der Realschule an Projekten teilnehmen, unter anderem unterhalten die Schulsanitäter der Realschule einen dauerhaften Sanitätsdienst.

## **2. Organisation**

### **2.1 Projektleitung:**

Die Projektleitung ist das führende Gremium in der Organisation des Schulprojekts und setzt sich aus den beiden Schülersprechern Felix Ebner und Fabian Sauer zusammen. Das Projekt wurde von der Projektleitung im Vorfeld ausgearbeitet und in die Wege geleitet und Koordination der einzelnen Projekte, Sammeln und Auswerten von Informationen, Repräsentation gegenüber der Öffentlichkeit und Treffen der projektrelevanten Entscheidungen gehören zu ihren Aufgaben.

### **2.2 Vorbereitungsgruppe:**

Zur Organisation eines solchen Großprojekts bedarf es natürlich vieler tatkräftiger Helfer. Darum hat die SMV des Gymnasiums eine Projektvorbereitungsgruppe aus 23 Schülern zusammengestellt, die die Projektstage und das Schulfest plant, organisiert und auch durchführt. Gemeinsam werden Konzepte erarbeitet, Aufgaben verteilt und Vorgehensweisen in Sitzungen diskutiert. Die Vorbereitungsgruppe ist unterteilt in verschiedene Arbeits- und Organisationsbereiche, die im Folgenden näher erklärt werden.

#### **2.2.1 Projektbetreuung und Projektstage:**

Zu den Hauptaufgaben dieser Unterabteilung der Vorbereitungsgruppe gehört das Sammeln und Auswerten der Projektvorschläge, Ideen und Projektbewerbungen der Schüler. Zusammen mit der Projektleitung werden diese gesichtet und die Schüler anschließend in Projektgruppen eingeteilt. Während der Projektstage steht die Projektbetreuung den Schülern als Ansprechpartner zur Seite und sorgt für einen reibungslosen Ablauf.

#### **2.2.2 Schulfest:**

Auch bei der Organisation des Schulfests sind viele Vorbereitungen zu treffen. Die Projektgruppe Schulfest ist beispielsweise mit der Absprache mit dem Ortsverband des DRK und der Feuerwehr oder dem Aufbau des Festzelts betraut.

#### **2.2.3 Finanzierung:**

Um ein solches Projekt zu tragen ist ein durchdachter Finanzplan von ungeheurer Wichtigkeit. Dieser wird in Zusammenarbeit mit der Projektleitung aufgestellt. Außerdem werden Finanzierungsaktionen durchgeführt oder Sponsoren gesucht.

#### **2.2.4 Warenlager:**

Das Warenlager ist in der Hauptsache dafür verantwortlich, dass alle am Schulfest benötigten Materialien und Naturalien besorgt werden. Dafür wird mit Metzgern, Getränkehändlern und Bäckern verhandelt, ein Fahrdienst eingerichtet und die Waren vor und während des Schulfests verwaltet.

### **2.2.5 Werbung und Öffentlichkeit:**

Die Öffentlichkeitsarbeit ist ein weiterer wichtiger Punkt in der Vorbereitung des Schulfests. Dabei wird von der Projektgruppe Kontakt zur Presse aufgebaut, um das Schulfest auch über die Grenzen Neckartenzlingens bekannt zu machen und möglichst viele Besucher anzulocken. Außerdem wird eine Projektzeitung erstellt, die während des Schulfests verkauft wird.

### **2.2.6 Technik:**

Ein großes Schulfest muss natürlich auch von technischer Seite gut ausgestattet sein. Daher wurde ein Technik-Team ins Leben gerufen, das die Stromversorgung und die Funktion der Geräte an den Verkaufsständen sicherstellen soll. Überdies ist das Technik-Team auch für die Veranstaltungstechnik während der Bandauftritte verantwortlich. Dazu werden Strompläne erstellt, Angebote von Verleihen eingeholt und die Technik schlussendlich am Schulfest aufgebaut und verwaltet.

## **2.3 Übergreifende Zusammenarbeit:**

Um ein Gelingen des Schulprojekts zu garantieren, ist die Projektleitung an mehrere inner- und außerschulische Gremien und Institutionen herangetreten, deren Fachwissen und Unterstützung in Anspruch genommen werden soll.

### **2.3.1 Innerschulisch:**

Die Kooperation mit Lehrern und Schulleitung ist unverzichtbar, wenn ein Schulprojekt gelingen soll. Daher werden die wichtigsten Arbeitsschritte von Projektleitung und Schulleitung in ständigem Austausch abgesprochen. Auch Lehrer und Eltern konnten für das Projekt begeistert werden und sind in Organisation und Durchführung mit eingebunden, indem sie beispielsweise eigene Projekte anbieten, die Aufsicht übernehmen oder auch an Projekten teilnehmen können.

### **2.3.2 Außerschulisch:**

Die Zusammenarbeit mit Menschen außerhalb des Schullebens stellt ebenfalls einen wichtigen Teil der Organisationsarbeit dar. So konnte der Bürgermeister der Gemeinde Neckartenzlingen als Schirmherr für das Projekt gewonnen werden. Ferner arbeitet die SMV bei diesem Projekt auch mit dem Bauhof (beispielsweise bei der Beschaffung von Spülwägen) zusammen. Mit Betrieben, wie Metzgereien oder Bäckereien, werden Verhandlungen geführt und Angebote eingeholt, um im Einkauf Naturalien und weitere am Schulfest benötigte Waren zu möglichst günstigen Preisen zu erwerben.

Um in technischer Hinsicht auf der sicheren Seite zu sein, wurde ein Elektrikermeister hinzu gezogen, der die aufgebaute Technik und Stromversorgung fachmännisch abnimmt. Zusammen mit Schülern und Lehrern errichtet ein Zeltmeister das zuvor für das Schulfest gemietete Festzelt. Unterstützung erhält die SMV auch von ehemaligen Schülern, die am Schulfest eine eigene Schicht an den Gastronomieständen übernehmen oder wie einige Vereinzelte schon an der vorherigen Planung mitwirken.

## **2.4 Finanzierung:**

Um die verschiedenen zu Ausgaben, die für das Projekt getätigt werden müssen, zu finanzieren, wurde ein Finanzplan aufgestellt, der auf vielen einzelnen Säulen fußt. Einen Teil nehmen Gelder von schulischen Gremien ein. Dazu gehören ein Beitrag des Fördervereins, des Elternbeirats oder die SMV-Kasse. Des Weiteren leistet die Gemeinde einen kleinen Beitrag zum Schulfest und auch ein Spendenaufruf an die Eltern, die das Projekt sehr positiv aufnahmen, wurde gestartet.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der in die Finanzierung mit einfließt, sind Finanzierungsaktionen der SMV, wie der Erlös von Jahrbuch-, Kuchen- und Eisverkäufen oder der Gewinn bei der Bewirtung der Elternabende im Schülertreff des Gymnasiums. Zu guter letzt kommen auch die Einnahmen, die während der Projekttag und des Schulfests erwirtschaftet werden, der Finanzierung des Projekts zugute.

## **3. Projekttag**

### **3.1 Pädagogisches Konzept:**

Projekttag sind für alle am Schulleben Beteiligten eine willkommene Abwechslung vom Unterrichtsalltag und bieten dem Einzelnen eine Vielzahl an Möglichkeiten zur persönlichen Entfaltung. Jeder Schüler und Lehrer kann ein eigenes, seinen Interessen entsprechendes Projekt anbieten, wodurch er als Projektleiter Wissen, dass über den im Unterricht vermittelten Stoff hinausgeht, an interessierte Projektteilnehmer vermitteln kann.

#### **3.1.1 Methodenkompetenzen:**

Während der Projekttag und auch schon in der vorangehenden Planungsphase werden den Schülern vor allem Methodenkompetenzen vermittelt. Insbesondere die Projektleiter lernen, von den betreuenden Lehrern unterstützt, ihre Projekte zu planen, auszuarbeiten und schließlich umzusetzen. Dabei übernehmen sie Verantwortung für Projekt und Projektgruppe und haben so die Möglichkeit, sich Führungsqualitäten oder die Fähigkeit des Konfliktmanagements anzueignen. Doch auch die Teilnehmer der Projekte profitieren, da jüngere Gruppenmitglieder von Älteren lernen zusammen im Team arbeiten und so soziale Kompetenz erlernen und üben, um ein angestrebtes Ziel zu erreichen.

All diese so genannten „soft-skills“ sind heutzutage wichtige Bestandteile des Berufslebens und tragen somit einen großen Teil zur Entwicklung der Schüler bei.

### **3.2 Vorbereitung:**

Zu Beginn der Vorbereitung wurde das Projekt zuerst in Gesamtlehrerkonferenz, Elternbeirat und Schülervollversammlung am Gymnasium vorgestellt. Alle waren von Beginn an begeistert und freuten sich auf die anstehenden Projekttag.

Jedoch mussten im Vorfeld viele Vorbereitungen getroffen werden. Dazu wurden in der ersten Phase von Februar bis März 2008 von Projektleitung und Vorbereitungsgruppe Schüler- und Lehrerlisten zusammengestellt, Projektvorschlagsbögen ausgearbeitet und dann an die Schüler, Lehrer und auch Eltern ausgegeben.

Diese hatten nun einige Wochen Zeit, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und sich eigene Projektideen zu überlegen. Insgesamt gingen, zusammen mit den von der SMV angebotenen Projekten über 70 Projektvorschläge – unter anderem sogar von Eltern – bei der Vorbereitungsgruppe ein. In der anschließenden Auswertung dieser Vorschläge wurden danach die Projektbeschreibungen verfasst, die das Interesse der Schüler an den Projekten wecken sollten.

In der folgenden Bewerbungsphase bot sich den Schülern und Lehrern bis zu Beginn der Osterferien die Möglichkeit per Erst-, Zweit- und Drittwahl drei Projekte anzugeben, an denen sie gerne teilnehmen würden, oder im Falle der Lehrer, für welches Projekt sie die Aufsicht übernehmen würden. Zum Ende dieser zweiten Phase stellten Projektleitung und Vorbereitungsgruppe, in Absprache mit der Schulleitung, die endgültigen Projektgruppen zusammen, die den Schülern nach Ende der Ferien präsentiert wurden. Nach einigen Reklamationen und Anträgen auf

Änderung standen nun die über 60 stattfindenden Projektgruppen mitsamt deren Aufsichtslehrern und Raumzuteilungen fest.

Im dritten und letzten Teil der Vorbereitung fanden Treffen der einzelnen Gruppen statt, in denen nötige Vorbereitungen besprochen und Nachfragen der Teilnehmer beantwortet wurden.

### **3.3 Durchführung:**

Der Vortag der Projekttag ist unterrichtsfrei und wird von den Projektgruppen zur Vorbereitung der Projekte oder zum Aufbau der Stände genutzt. Im Rahmen der beiden Projekttag finden dann die einzelnen Projekte statt. Die Schüler werden dabei von den Mitgliedern der Vorbereitungsgruppe begleitet, die jederzeit tatkräftig als Helfer zur Verfügung stehen. An den Projekttag Erstelltes kann dann am Schulfest vorgestellt und verkauft werden.

### **3.4 Besondere Projekte:**

#### **3.4.1 Medienprojekte:**

Medienkompetenzen zu vermitteln ist schon seit jeher eine Aufgabe, der sich die SMV des Gymnasiums in Neckartenzlingen verschrieben hat. Deshalb werden auch im Rahmen dieses Großprojekts wieder Medienprojekte angeboten. Dazu zählt das UKW-Radio, das im Zeitraum der Projekttag auf einer eigenen Frequenz Radio in der Region senden wird. Ein Moderationstraining und das Erstellen von Sendeplänen gehören ebenso wie der richtige Umgang mit der Radiotechnik zu Kompetenzen, die den Schülern in diesem Projekt vermittelt werden. Ferner wird ein aus Schülern bestehendes Filmteam eine Dokumentation der Projekte erstellen und in einer Projektgruppe eine Zeitung erstellt, die über den Verlauf der Projekttag berichtet.

#### **3.4.2 Schülertreff-Aufbereitung:**

Nach mittlerweile mehr als einem Jahr nach der Fertigstellung des Schülertreffs, dem von Schülern erbauten Multifunktions- und Aufenthaltsraum am Gymnasium Neckartenzlingen, zeigt dieser schon einige Nutzungserscheinungen. Kleinere Ausbesserungen an den Fußleisten sind ebenso nötig wie das erneute Streichen der Wände. Dies hat sich die Projektgruppe „Schülertreff-Aufbereitung“ zur Aufgabe gemacht, die unter der Aufsicht der SMV ebenfalls den Terrassenbereich neu gestalten will.

#### **3.4.3 Schulgelände:**

Auch das Schulgelände und der Schulhof bedürfen zwei Jahre nach dem Projekt Schulgestaltung wieder einer Auffrischung. Sowohl das Offene Klassenzimmer, als auch die Hüpfspiele vor der Mensa müssen zum Teil erneuert werden. Zusätzlich wird neben der schon existierenden Kletterwand ein neues Kletterareal mit einem Boulderpflanz errichtet, an dem die Schüler im Sommer während der Mittagspause ohne Aufsicht klettern und sich austoben können. Das stellt angesichts der zunehmenden Belastungen durch G8 und dem damit verbundene Zeit- und Kraftaufwand, einen wichtigen Ausgleich für die Schüler dar.

## **4. Schulfest**

Das Schulfest ist der Abschluss der Projekttag. Ab 13 Uhr werden die Projekte der Öffentlichkeit, also Verwandten und Interessierten, vorgestellt. Es werden also an den Projekttagen produzierte Gegenstände zum Verkauf angeboten, wie Perlenarmbänder oder ähnliches, aber auch Erarbeitetes präsentiert; zum Beispiel die Ergebnisse der Tanzgruppen, Theatergruppen oder die Resultate der Schulhofgestaltung oder der Schülertreffrenovierung, aber auch Zusammenfassungen von Projekten die sich mit bestimmten theoretischen Gebieten beschäftigt haben, wie die Projektgruppe „Globale Erderwärmung“, sollen anschaulich präsentiert werden. Gegen Abend beginnt dann der Festakt zu Ehren Herr Kopeckis. Hier sollen sich alle Gruppen und Gremien, die aktiv am Schulleben beteiligt sind, sich von ihrem Schulleiter verabschieden. Das bedeutet Lehrer, Schüler, Eltern sowie Gemeinde gestalten zusammen den Abschied von Herr Kopecki. Anschließend an die Verabschiedung, wird der Abend mit dem Vocalensemble Vorlaut und der Rockgruppe des stellvertretenden Schulleiters Herr Sturm, den Rocking Daddies, gemütlich Ausklingen. Den Rahmen für dieses Schulfest bietet das große Festzelt, welches den Mittelpunkt des Schulfestes darstellt. Im Festzelt, welches bis zu 2000 Personen Platz bietet, werden zahlreiche Getränke und typische Essensgerichte, wie Rote Wurst und Pommes, angeboten.

### **4.1 Vorbereitungen durch Projektleitung:**

Im Vorfeld des Schulfestes entsteht ein massiver Organisationsaufwand. Große Teile dieser Organisation müssen durch die Projektleitung ausgeführt werden, da sie den größten Einblick in die aktuelle Lage und Situation des Projektes und auch die nötige Legitimation Entscheidungen auch kurzfristig zu treffen. So werden durch die Projektleitung unter anderem das Festzelt geordert, Getränke und Nahrungsmittel bestellt und nötige absprachen mit den zuständigen Gremien veranstaltet. So muss man die Veranstaltungsgenehmigung und Schankgenehmigung bei der Gemeinde beantragen, die Versicherungslage für Mensch und Gegenstand muss klar sein, bestehende Gesetze müssen studiert, wie Jugendschutz oder Auflagen des WKD, und deren Umsetzung geplant werden. Des Weiteren muss die Projektleitung der Impulsgeber für die Mitglieder der Projektvorbereitungsgruppe sein, und die ansonsten anstehen Arbeiten auf sie verteilen.

### **4.2 Vorbereitung des Schulfestes:**

Auch auf die Vorbereitungsgruppe der Projekttag und des Schulfestes kommen viele Organisationsaufgaben zu. Es geht über die Aufstellung eines Schichtplans über die Zusammenstellung und Bestellung der Technik bis hin zur Finanzierung. Aber auch im unmittelbaren Umfeld des Schulfestes herrscht ein großer Organisationsaufwand. So muss der Transport der verschiedensten Güter organisiert werden, zum Beispiel Fett für die Friteusen, und Waren für das Schufest eingekauft werden, wie Teller, Gabeln und Messer.

### **4.3 Durchführung und Ablauf:**

In der Woche vor dem Schulfest steigert sich der Arbeitsaufwand erheblich. Als Beginn dieser Phase kann eindeutig die Aufstellung des Festzeltes genannt werden. Allein für dessen Aufstellung ist ein erheblicher Personal- und Zeitaufwand notwendig. In den folgenden Tagen steht die Einrichtung des Festzeltes, also Aufbau der Gastronomiezeile und der Bühne, sowie die Installation der Elektrik und der Bühnentechnik an. Am Schulfest selber besteht der größte Arbeitsaufwand darin, die eingeteilten Schüler in ihre jeweiligen Arbeitsgeräte einzuweisen, sie teilweise zu kontrollieren und sich um die Finanzen zu kümmern, also die Zentralkassen zu warten und abzurechnen. Das Programm des Schulfestes ist in einem genauen Zeitplan festgelegt. So ist die Verabschiedung des Schulleiters Herr Kopecki in Zeitblöcke eingeteilt, die jeweils ein Gremium oder eine Gruppe ausfüllt. Somit ist ein reibungsloser Ablauf möglich und der gemütliche Teil des Abend kann rechtzeitig beginnen, damit die Veranstaltung um 24 Uhr enden kann. Dadurch wird die Lärmbelästigung für die anliegenden Anwohner in einem aushaltbaren Rahmen gehalten. Natürlich muss alles was aufgebaut wurde auch wieder abgebaut werden, weshalb die Nachbearbeitung des Schulfestes noch einmal 2 Tage in Anspruch nimmt.

© SMV Gymnasium Neckartenzlingen  
Alle Rechte vorbehalten